

Согласовано:

Глава администрации
Боровского района
Калиничев Н. А.



Согласовано:

Глава администрации
МО СП село Совхоз «Боровский»
Масняк А. А.



График программы газификации домовладений согласно перечня уличных газопроводов
д. Кабицыно, Боровского района на период 2020-2028 г.

№ п/п	Улица	Год
1	мкрн. Заводской	2020
2	ул. Гоголя	2020
3	ул. Циолковского	2021
4	ул. Есенина	2022
5	ул. Цветаевой	2022
6	ул. Королёва	2022
7	ул. Гагарина	2022
8	ул. Д. Давыдова	2023
9	ул. Кутузова	2023
10	ул. Суворова	2024
11	ул. Жукова	2024
12	ул. Багратиона	2024
13	ул. Льва Толстого	2024
14	ул. Кленовая	2025
15	ул. Обнинская	2026

Газораспределительная
организация:
ООО «СтройБизнес»
Генеральный директор
Чекрышов О. М.



Собственник сетей
на территории д. Кабицыно:
ООО «ШОКОБ»
Генеральный директор
Хайдарова Р. Р.

